projekt apfelmatte

bauteilwiederverwendung &

zirkulares bauen
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geschaftsfihrung

®



zusammen in das thema
zirkulares bauen . bauteilwiederwendung eintauchen

®



rohstoffe . energien . treibhausgasemissionen

> baubranche verursacht 37%
des weltweiten co2 ausstosses

> schweiz:
17mio tonnen bauabfille pro jahr

> 500kg bauabfall / sekunde

> unsere deponien sind voll,
schwarzmarkt fiir bauabfalle

recycling ist nicht die l16sung




unser wirtschaftssystem
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lineares wirtschaftsmodell aktuell
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kreislaufwirtschaft in zukunft




qualitaten grundregeln des zirkularen bauens

> modularer aufbau

> reversible verbindungen

> trennung von schichten

> low-tech statt high-tech
> trennung von systemen . bspw technik
> anpassungsfahigkeit . nutzungsflexibilitat

> kreativer einsatz von materialien

> vor der industriealisierung war das bauen zirkular zirkular bauen
heisst heute ressourcen

@ nicht geld sparen



worin sahen wir die chance zum feldversuch

warum ist die bauaufgabe so interessant
fiir die wiederverwendung von bauteilen . das zirkuldre bauen?

> industrie nutzung mit weniger anforderungen an normen
> einfaches raumprogramm
> einfache grundstruktur und gebaudeform

> einfach handhabe in bewilligung bei ungewissheit /
anderung in gestaltung

> aufgeschlossene fortschrittliche bauherrschaft vom fach

> bedingung bauherrschaft:
kostenneutralitat zu neubauteilen,
(9 und bitte doppelt so schnell



projekt
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energiehaushalt low tech
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prinzip tragwerk
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minimierung
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betonverbi
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fassadenkleid
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minimierung aushub

®




minimierung ortbeton

®




tragwerk stahlbau

®
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prozessgestaltung bauteilwiederverwendung

®



Prozessgestaltung . Analyse - Zirkuldres Bauen

Apfelmatte Samstagern
hril2 cas arbeit

Abgleich Einsparungen CO2
nach Fertigstellung

weitere Bauteile suchen, priifen, einplanen

Demontage Reuse
Bauteile Shedhalle

Nachforschungen

Kostenvergleich Heizkorper Shedhalle

Fenster Neu / Reuse

Erstinformationen
Piifungen Stahlbaufunde

Bauherr
zirkuldres Bauen
Bauteilwied d
Bl EEE I, : o Mengenmonitoring
Architekt Monitoring und Einplanung f ;
Individuelle Kostendokumentation EEnSIEr Diskussion
Beauf Minensuche Fenster Eigenleistungen Forschungsprojekt FHNW
Zii;ﬂlgra(gilrjnnk?H Re;nontage Bauherr Testflachen PVA
LY ufmass
Vorstellung Eja\:;;“/-\“rnégr Fensterfund Analyse Dokumentation :
Potentialanalyse Priifung : Dufourstr Bauteifokus Lagersuche Analyse Palettierung Termine )
St Reuse Velux pauteil - Fenster durch Bauherr Bauteilfokus durch BH Diskussionen potentielle Minen suchstopp filr Bauteila
Vorfinanzierungen Stahl Fassadenverkleidung
klaren Probedemontage

Beurteilung Fenster Ubergabevereinbarungen
durch Bauﬁerr Bauteile Shedhalle




projektverlauf nach sia

planung vergaben einbau garantie >

baueingabe bestellung bauteil in betriebnahme



projektverlauf nach sia

planung vergaben einbau garantie >

baueingabe bestellung bauteil in betriebnahme

projektverlauf mit bauteilwiederverwendung

planung aufbereitung reparatur? >

transport

baueingabe

potentialanalyse wiedereinbau

lagerung garantie?

ausbau

vertragliche libernahmen suchen

plan-check
finden

@ bauteilbeurteilung



potentialanalyse
mit fachplaner:in zirkular

abschatzung
. kostenrisiko / nutzen

. planungsaufwéande /
technische umsetzbarkeit

. impact auf umwelt
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wovon mussten wir \\
uns verabschieden? ——




erfolge bauteil-

wiederverwendung




eindriicke der erfolge
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misserfolg stahlbau
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profilvielfalt
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konzentration
auf stutzen

> preisdruck
> logistik

> asthetik
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materialkreislauf

primar stahl mm Hochofen

I’euse Stahl / : \ Walzwerk

Bergwerk

Transport
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vielfalt der funde
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dokumentation
inventarisierung
digitalisierung




effizienz

stahl-beton-verbund
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einschran
flir wiederverwendung
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reversibilitat§




weitere ausbauerfolge

®



usbises

T

D R R s 2
A wah LR s MBS Bt e







RS E0.41

o

b ]




sanitara

®







nicht die
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restposten eternitplatten
als fassadenplatten




bauteilliste wiederverwendet & verbaut

110 Fenster

- 6
- 10

. 1@»&% < 80
o= % - /5

1 ~ /eﬂl 200 Ifm

= %ﬁi 190 Ifm

= ) 35
400
25
70
40m?2
170m2
60 Ifm
250 m2
160m2

Brandschutztiiren aus Stahl
Brandschutztiiren aus Holz
Rafflamellenstoren
Starkstromverteiler
LED-Leuchten

Laufmeter Elektrotrassees
Radiatoren

Laufmeter Heizungsrohre
Garderobenschranke
Stahltreppenstufen
Holzbohlendecken
Aussenpflastersteine
Briistungskanale

OSB Platten aus Restposten
Eternitplatten aus Restposten



|6sungsansatze & ausblick

®



handwerk nicht gewerkspezifis

®




bsp osb-platten:
> auftragserteilung zur erstellung der gipswande

> vorschlag gipser:
eine lage osb-platten fiir stabilen untergrund
eine lage gipskarton

> anfrage architekt:
weglassen der gipsplatte, gleiche oberflache
wie fassadenwande innen

> projektleiter sagt: ja, machen wir
> projektleiter krebst zuriick: er darf nicht
> entscheidung wird zur chefsache mit etlichen

begriindungen, dass es keine garantie fiir schnitte
und anschliisse gibt

®




verantwortung auf
mehrere

Architekt:in
Bauleiter:in

. Anspruchsdefinition

. gestalterische Findung

. Umweltpotential

. Auswirkungen auf Baukosten

. Suche

schultern verteilen

. prufen gesetzliche Konformitat

. prufen Projekttauglichkeit

. Visualisieren Umweltpotential

. prufen Quantitat

. Ausfiihrungsplanung

. Koordination Bauherr / Fachpl.
. Dokumentation

. Klarung Eignung

. Adaptierbarkeit

. Aufwandsklarung /
Kostenfolgen

. Koordination Planung

. Vertragskoordination

. (Mithilfe) *

Bauherrschaft / Zirkular Demontage
. Koordination Bauablauf . Mithilfe
(Aus- und Einbau) Lagersuche
. (Mithilfe)

Wiedereinbau

. Anspruchsdefinition

. Definition gestalterischer
Absichten

. Koordination Varianz

. Auswirkungen auf Baukosten

. Bauablauf / Fachbauleitung
. Koordination Ertiichtigung

A

organisationsmodell zirkuladres bauen
fiir die tragstruktur stahlbau

. (allféllige Mithilfe bei der Bauteilpriifung) *



vernetzung & miteinander
eroffnet neue horizonte

®




vernetzung & miteinander
eroffnet neue horizonte
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bsp. apfelmatte
> normen der sicherheits sind
anders zu gewichten, als

5.15°

I

I

i il
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Substrat Kiesstreifen Rinne

L, y mit Aussen-

X ‘I liegendem
0 Fallrohr

> schallschutz
> wirmeschutz -
> heiztemperaturen N

-

2

1. Massnahme:

I

ohne abgehangte Decke F=dk :\ L}
2. Massnahme: Dachaufbau [ ] } } }T
nachtriglich abgehéingte Decke zur - PVAaufgesténdert
Verbesserung Schallschutz Biro - Substrat 100mm (I

- Drainage 20mm @1 1

- Wurzelschutz 1l 1l

- Abdichtung 24agig 0o

- Dammung druckfest Steinwolle (oder PIR) ~ 60mm [ ]

- Holzwerkstoffplatte ebener Untergrund 27mm I

- Dammung zw. Sparren Flumroc 240mm . I I

- 0BS Iuftdicht, (oder DSP) 27mm It

- Primér-/Sekundartrager I

Biiro

Vordach
Terrasse

Sonnenschutz

|
|
|
Wandaufbau Halle - Biiro |
- KN-Volstein zwischen |
Stiltzenflansche gemauert  200mm Bodenaufbau Halle - Biiro
- Mineralwolle 100mm - UB schwimmend versiegelt  90mm }
|
|
|
|
I

Fassade
- Metallfassade 80mm
- 2x30mm

gs-Kanal

- Lufiraum 20mm ~Trittschall 30mm

-0s8 25mm - Uberbeton 150mm

- HolzstanderlMineraiwolle  60mm - Trapezblech 20m
Smm - Primér-/Sekundatrager

- Gipsfaserplatte (0.ahnl..DIFFUSIONSOFFEN) 15mm
- Holzstander mit lsofloc 260mm
- 0BS Plate (0. ahni: Diffusionsdicht) 15mm

TEBristun

Schallentkoppelnde Montage

Fihrung
8
o0 06—

He
Ha

T v g T Ty P B N - N
pe. . d < o 4. o, d o b aP 7. 5 L, 04 b o, 4 < .
I e 8 B e e e o e

Werkhalle
Veredelung

Bodenaufbau Halle - Biiro
~Zement-UB  90mm

- Trittschall 30mm

-Betondecke  150mm

- Trapezblech 2mm
- Primér-/Sekundarirager

normen & regulatoren  —-
hinterfragen T

g L3 g )
KranTyp2 (3.21)

7

KranTyp 1 (3.21)

HEREE,.
ll
—
[
[

Werkhalle ‘ Anlieferung
Keller Metallbau

Kran Typ 3 (1.0)
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2

fachiibergreifende
zusammenarbeit
< es braucht uns alle >




